

PROJET ER2C : ASSURER UN APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE RESILIANT AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN UNION DES COMORES.        

COMPTE RENDU JOURNALIER DE LA VISITE SUR LE TERRAIN DANS LA ZONE1 AVEC LA CGC.
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Rapporteur : Loutoufi Madi Bacar
OBJECTIFS
· Evaluer l’avancement et la qualité  des travaux exécutés conformément au cahier de charge durant   la période  12/01/2024 AU 24/12/2025 écouée.
· Déterminer les dispositions à prendre éventuellement pour remédier aux retards ou imperfections constatées.  

1. ORDRE DU JOUR DE LA VISITE

1. Mise en œuvre des RECOMMANDATIONS du 12/01/2024 AU 24/12/2O25
2. Situation des travaux sur les sites.
3. Etat d’avancement des travaux exécutés, conformément au cahier de charge 
4. objet de la visite les résultats issus des discutions se présentent comme suit :                
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1. MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE LA VISITE  DU24/12/2025
Relativement aux recommandations de la date du 24/12/2025 , la situation de mise en œuvre des engagements se présente comme suit :
	N°
	Observation
	Recommandations
	Statut
	Responsable

	1
	R00(SRF) Mkazi
	1.1Robinet flotteur 
	
	

	
	
	1.2 Installation  électrique
	
	

	
	
	1.3 Réservoir de                             refroidissement
	Non réalisées
	CGC/PNUD

	
	
	1.4 Regard de vidange
	
	

	
	
	1.5 Echappe sur chambre technique
	1
	

	
	
	1.6 POSE CONDUITE : tuyaux non enterrer
	
	

	2
	R1(MKAZI) réservoir
	2.1 Robinet flotteur
	
	

	
	
	2.2 Fuite du réservoir
	NON réalisées
	CGC/PNUD

	
	
	2.3 Prolonger le barbet
	
	

	
	
	2.4 Installations hydroélectrique
	
	

	
	
	2.5 Echappe sur chambre technique 
	
	

	
	
	2.6 Silencieux du générateur 
	
	

	3
	R2(mkazi) réservoir
	3.1 Echappe sur chambre technique
	
	

	
	
	3.2 Installation électrique
	
	

	
	
	3.3 Robinet flotteur
	
	

	
	
	3.4 Fuite du réservoir
	
	

	
	
	3.5 Manque d’ eau ds le R
	NON réalisées
	CGC/PNUD

	
	
	3.6 Anti rouille  Echelle intérieur
	
	

	
	
	3.7Fussures aux murs à l’intérieur du chambre technique 
	
	

	
	
	
	
	

	4
	R6(Nvouni)
	4.1 Nettoyage
	
	

	
	réservoir
	4.2 Robinet flotteur
	
	

	
	
	4.3 ECHELLE antirouille
	
	CGC/PNUD

	
	
	4.4 Remplir le réservoir d’eau
	NON réalisées
	

	
	
	4.5 Mous tiqueur 
	
	

	
	
	4.6 Peinture clôture 
	
	

	5
	R16 (bahani) réservoir
	5.1ECHELLE Intérieur rouillée 
5.2NETTOYAGE
5.3 Finition porte d’entrée
5.4 Fouille de conduite (50M)
    Rosions ds le traçons  

	

NON réalisées
	

CGC/PNUD

	
6
	R8(Salimani) reservoir
	6.1Nettoyage de la cour
6.2Nettoyage à l’intérieur du reservoir
	NON réalisées
	CGC/PNUD

	7
	R3 (sambabodoni)
reservoir
	7.1 Gouttière : très proche des murs 
7.2 Fuite au mur
7.3 Echappe à l’intérieur de la chambre
7.4 Rouille à l’échelle intérieure
7.5 Peinture à l’intérieure de la chambre 
7.6 Mous tiqueur 
7.7 Installation  électrique
	



A revoir
	



CGC/PNUD


	8
	R4 (dzahani2)
reservoir
	8.1Peinture à l’intérieure de la chambre
8.2Echappe à l’intérieur de la chambre 
8.3 Fuite d’eau au mur
8.4 Gouttière proche au mur
8.5regard vidange
8.6 Rouille à l’échelle intérieure

8.7Jnstalation électrique

	
	

	9
	R10(Ntsoudjini)
	9.1 Tuyau DN 90 NON enterré
	A refaire
	CGC/PNUD

	10
	R12(Zivadani)
	10.1Dallage du pouzzolane
	A refaire
	CGC/PNUD

	
	
	10.2 Porte d’entré
	A revoir
	

	11
	R13(batsa)
	11.1 Pouzzolane
	Non réalise
	CGC/PNUD

	12
	R15(Mihandani)
	12.1Regard à construire et tuyau de tremplin à prolonger
	Non réalisées
	

	13
	REMARQUE : 5RS
	(R12,R13,R14,R15..)
	Les robinets flotteurs sont instalées
	CGC




                                                                                       Fait à MORONI le 24/12/2025



